PHASES PILOTE ET DE DEVELOPPEMENT
(excercice biennal terminant en 2001)

PHASE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME (1996 — 1998)

Estimation des Développement du
besoins Présent./Approbation par programme
le Comité P.M.
et
i I’Assemblée générale de
Stratégie de R 'ICCROM Lancement progr.
formation (Abidjan 98)
A A
PROJET CADRE: PHASE PILOTE 1998 - 2001 PROJETS SITUES: PHASE PILOTE 1998 — 2001
1998 1998
Lancement du programme (Abidjan, Cote d’lvoire) N T L :
Comité de coordination (x2) — ' Construct. . Tombes ' Khami \
. . . trad. Asante ! Kasubi L |
Réseau, recherche de fonds, asssistance technique < 1 [ 1 M
! GHANA ! ! OUGANDA ! | ZIMBABWE |
1999 1999
Cours régional (Mombasa, Kenya) jmmmmmm———— -
Séminaire Dirgcteurs (Mombasa, Kenya) | Construct. :
Formation Lab. (ICCROM) | trad. Asante !
Comité de coordination < I GHANA '
Réseau, recherche de fonds, assistance technique ] !
v v
2000 T omes |
Cours régional (Porto Novo, Bénin) 1 Kasubi 1
Séminaire Directeurs (Porto Novo, Bénin) |m—————————— - : OUGANDA : oo mmm---
Séminaires thématiques (Livingstone, Zambie) : Construct. : o ___ t 1 James Island
Projets de recherche ) i trad. Asante 1 ------------ | '
Comité de coordination (x2) : GHANA : 1 Peinturesrup. 11 GAMBIE |
Réseau, recherche de fonds, assistance technique bmmmm e = ' Kondoa S —— !
! TANZANIE !
2001 2001 R
- ! Agadez et
Cours régional (Mombasa, Kenya) 1 gindér : : James Island :
Séminaire d’évaluation (Mombasa, Kenya) mmmmmmm—————- : NIGER : : GAMBIE 1
Séminaire thématique (Bamako, Mali) | Construct. N 1l '
PerJ,]ets deregherlche < | trad. Asante i ey bttt T et
Comité de coordination (x2) 1 GHANA L Peintures 1 ' Tombeaudes
Réseau, recherche de fonds, assistance technique e ______ | : rup. Kondoa : : Askia & Gao 1
Identification d’institutions partenaires rég./nat. 1 TANZANIE 1 : MALI :
v I e e e 1
\ 4 A4

VERS LA PHASE DE CONSOLIDATION




PHASES FINALES ET DE CONSOLIDATION

(partant de I’exercice biennal 2002)

PROJET CADRE: PHASE DE CONSOLIDATION 2002 — 2005
(NB: en phase de développement auprés du Comité de coordination )

PROJETS SITUES: PHASE DE CONSOLIDATION 2002 — 2005

2002
Cours Régional (Porto Novo, Bénin —planif. provisoire)
Séminaire Directeurs (Porto Novo, Bénin — planif. provis.)
Séminaire thématique (a déterminer)
Projets de recherche
Cours technique a court terme (a déterminer)
Comité de coordination (x2)

Echanges, bourses, voyages d'études

Réseau, recherche de fonds, assistance technique

Identification en cours organisations partenaires

v

2003
Cours régional (Mombasa, Kenya — planif. provisoire)
Séminaire Directeurs (Mombasa, Kenya — planif. provis.)
Séminaire thématique (a déterminer)
Projets de recherche
Cours technique a court terme (a déterminer)
Comité de coordination (x2)
Echanges, bourses, voyages d'études
Réseau, recherche de fonds, assistance technique

v

2004
Cours régional (début transfert responsabilité)
Séminaire Directeurs (& déterminer)
Séminaire thématique (début transfert responsabilité)
Projets de recherche
Cours technique a court terme (a déterminer)
Comité de coordination (x2)
Echanges, bourses, voyages d'études
Réseau, recherche de fonds, assistance technique

v

2005
Cours régional (début transfert responsabilité)
Séminaire d’'évaluation (a déterminer)
Séminaire thématique (début transfert responsabilité)
Projets de recherche
Cours technique a court terme (a déterminer)
Comité de coordination (x2)
Echanges, bourses, voyages d’études
Réseau, recherche de fonds, assistance technique

2002
T T TSt TT T T s T T T s T T e T e e 1
1 A déterminer selon les demandes des :
: organisations nationales |
] 1
O ]
v
2003
I_ ____________________________ 1
| A déterminer selon les demandes des :
: organisations nationales 1
1
e = 1
v
2004
T T TSt TT ST T T T s T T T s T e T T e 1
1 A déterminer selon les demandes des :
: organisations nationales I
] 1
O ]
2005

1

1 A déterminer selon les demandes des
: organisation nationales
1

A

PROJET CADRE: PHASE FINALE 2006 - 2009

Elargissement du partenariat
Transfert en cours des activités de programme

Activités de développement du Comité de coordination en étroite
consultation avec les directeurs des institutions
régionales/nationales/locales, universities, et autres dépositaires

PROJETS SITUES: PHASE FINALE 2006 — 2009

1

1 A déterminer selon les demandes des
: organisations nationales
1




